



แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

คำนำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอขอบคุณในความร่วมมือจากสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลเพื่อให้การจัดทำรายงาน การติดตามผลการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.ห้วยทราย
เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

สรุปแผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
<u>งบประมาณรายจ่ายประจำปี</u>	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมพัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล	๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนารายได้ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต	๑๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร	๑๖
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑๙
<u>กรณีเงินไว้แล้ว</u>	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมพัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๓
<u>กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว</u>	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมพัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๒๔

สรุปแผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๑.๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๔,๑๗๔,๐๐๐	๐	๑	๓	๐	๔,๑๗๔,๐๐๐		
		๒.การเกษตร	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๖๐๐,๐๐๐		
		รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๕	๔,๗๗๔,๐๐๐	๐	๑	๔	๐	๔,๗๗๔,๐๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล	๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒.๒ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม	๑.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐		
		๒.เคหะและชุมชน	๒	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๘๐,๐๐๐		
		รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	๑๐๐,๐๐๐		
๓.การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.การศึกษา	๕	๔,๖๕๑,๐๐๐ (+๑๐๐,๐๐๐)	๑	๓	๑	๑,๕๕๐,๙๔๒.๘๐	๓,๒๐๐,๐๕๗.๒๐	โอนเพิ่มงบประมาณ	
		๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐		
		๓.สาธารณสุข	๗	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑	๖	๐	๓๒๐,๐๐๐		
		๔.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐		
		๑.การรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๒๓,๒๔๐	๒๖,๗๖๐		
	๓.๒ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน										
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑๕	๕,๓๒๑,๐๐๐	๑	๕	๙	๑,๕๗๔,๑๘๒.๘๐	๓,๗๔๖,๘๑๗.๒๐		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และพัฒนารายได้ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต	๔.๑ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากร และการปฏิบัติงาน ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑.บริหารงานทั่วไป	๔	๔๖๕,๐๐๐	๑	๒	๑	๓๖,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	
		๑.บริหารงานทั่วไป	๑	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๓๕,๐๐๐	
		๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐	๑๕๐,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๗	๖๕๐,๐๐๐	๑	๒	๔	๓๖,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	
๖.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๖.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐ (-๑๐๐,๐๐๐)	๐	๐	๐	๐	๐	โอนลดงบประมาณ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น			๓๒	๑๐,๙๑๕๐๐๐	๒	๘	๒๑	๑,๖๑๐,๑๘๒.๘๐	๙,๓๓๔,๘๑๗.๒๐	

หมายเหตุ ไม่ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ โครงการ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

กรณีเงินไว้แล้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๑.๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๙,๑๘๕,๐๐๐	๑	๘	๑	๑,๔๙๐,๐๐๐	๗,๖๙๕,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๑๐	๙,๑๘๕,๐๐๐	๑	๘	๑	๑,๔๙๐,๐๐๐	๗,๖๙๕,๐๐๐	
๓.การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.สาธารณสุข	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๑	๑๑,๖๘๕,๐๐๐	๑	๙	๑	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๑๙๕,๐๐๐	

กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๑.๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน	๑.อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๑.๒ ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง	๑.เคหะและชุมชน	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๒	๒,๖๐๐,๐๐๐	๐	๒	๑	๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายนพจร-บ้านยายหนอง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนจำนวน ๑ เส้น	๓๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐															✓		-สำรวจ ออกแบบ	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านตาเลียง	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนจำนวน ๑ เส้น	๑,๘๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐															✓		-ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน				
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้าน ป่าจั่น	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๓๘๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐																✓		-หาผู้รับจ้างตาม ระเบียบพัสดุฯ	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกส์ หมู่ที่ ๔ สายบ้านห้วย ทราย-บ้านท่าพุ้ง	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกส์ ขนาดความ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติกส์ ข้างละ ๑.๐๐ เมตร พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตาราง เมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๑,๕๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐																✓		-	กองช่าง	
รวม ๔ โครงการ				๔,๑๗๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๗๔,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๑	๓					
									 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ ซอยสามนวย	ปรับปรุงฝายน้ำล้น โดยทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ แถว แถวละ ๕ ท่อนพร้อมทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร และแผงกันจราจร(UARDAIL) ยาว ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย MAST ARM ป้ายเตือนและไฟกระพริบจำนวน ๒ ป้าย	ฝายน้ำล้นที่ปรับปรุงจำนวน ๑ แห่ง	๖๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐																	✓	-	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ					๖๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๐	๐	๑				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๕ โครงการ					๔,๗๗๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๗๔,๐๐๐	◄.....► = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๐	๑	๔				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ จัด การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการพัฒนา อนุรักษ์ชายหาด หัวหิน-บางสะพาน ๑๐๐ ไมล์ทะเล	จัดกิจกรรมเก็บขยะและสิ่ง ปฏิกูลตลอดแนวชายทะเล วังด้วนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๙ ร่วมกับหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยทราย จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	กิจกรรม ทำความสะอาด ชายหาด หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐															✓	-	สำนักปลัด		
รวม ๑ โครงการ				๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๐	๑				
									= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๒.๒ กลยุทธ์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน										
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ก.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการติดตั้งถังรองรับรองรับขยะในชุมชนและที่สาธารณะ	-จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๒ ครั้งต่อปี -ติดตั้งถังรองรับขยะในที่สาธารณะ ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐																				✓	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๒	โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	-จัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เข้าใจ ให้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในตำบลห้วยทราย ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในตำบล	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐																				✓	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รวม ๒ โครงการ				๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐						= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน					๐	๐	๒											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๓ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง					๐	๐	๓											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ๑๓ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เวทีการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน ๖๐๐ คน	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๔,๒๓๐	๙๕,๗๗๐				↔↔	↔↔									✓			-เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๕ คน	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่จำนวน ๒-ภาคเรียนให้กับ ๔ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน -ร.ร.บ้านห้วยน้ำพุ จำนวน ๑๙๑ คนๆ ละ ๒๒ บาท -ร.ร.พัฒนาประชานุเคราะห์ จำนวน ๒๐๘ คนๆ ละ ๒๒ บาท -ร.ร.ประชารังสรรค์ จำนวน ๑๐๔ คนๆ ละ ๒๔ บาท -ร.ร.เศรษฐพานิชวิทยา จำนวน ๑๑๐ คนๆ ละ ๒๔ บาท	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔ โรงเรียน	๒,๗๘๒,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๒๗,๔๐๐	๑,๖๕๕,๔๐๐	↔↔	↔↔					↔↔							✓			-อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ให้โรงเรียนครบทั้ง ๔ โรงเรียนแล้ว -เตรียมดำเนินการค่าอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ให้ครบตามสัญญา	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการแข่งขันกีฬา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ภายในตำบลห้วยทราย โดย มีผู้นำหมู่บ้าน เด็ก/เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมการแข่งขัน	กิจกรรม แข่งขันกีฬา จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐																	✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ														๐	๐	๑			
										⋯ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	- ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ ประชาชนรู้วิธีการป้องกัน และการกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลายสาเหตุ การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก - จัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ทรายอะเบท สำหรับบริด พันธุ์ยุงลายเพื่อทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	ประชาสัมพันธ์ /ฉีดยุงลาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐																✓	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ แจ้งจบ การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ย.							
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข- บ้าตามโครงการ สัตว์ ปลอดภัยคน ปลอดภัยตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศ เอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน แต่ละหมู่บ้าน -ให้ฉีดวัคซีนสำหรับ ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้น ทะเบียนไว้	ประชาสัมพันธ์/ ฉีดวัคซีน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐															✓		-สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ -เตรียมฉีดวัคซีน สำหรับฉีดป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตาม ระเบียบพัสดุฯ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการป้องกัน โรคและควบคุม โรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อให้แก่ประชาชนใน พื้นที่	กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐															✓		-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการคุมกำเนิด สุนัขและแมวย่าง ถาวร	-ประชาสัมพันธ์ดำเนินการ คุมกำเนิดสุนัขและแมว ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ -ให้บริการทำหมันเพื่อ คุมกำเนิดสุนัขและแมวใน พื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐๐ ตัว	ประชาสัมพันธ์ /ฉีดวัคซีน ๕๐๐ ตัว จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐															✓		-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ คำนวณ การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน										
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๕	โครงการการพัฒนา ระบบสุขภาพ ในชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหจักรี สิรินธรมหาวชิราลง กรณวรราช ภักดีศิริกิจการิณี พิริยพัฒนรัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบสุขภาพที่ดีใน ชุมชนให้แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลห้วยทราย	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐																✓	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม					
๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ ถูกต้อง และการช่วยเหลือ ชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐																✓	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม					
๗	โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าด้านกัย มะเร็งเต้านม	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเรื่องมะเร็ง เต้านม และวิธีการตรวจ เต้านมด้วยตัวเอง	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐																✓	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม					
รวม ๗ โครงการ				๓๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๑	๖								
									= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ จัด การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
๑	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้ในการ ดูแลสุขภาพ และส่งเสริม การมีสุขภาพที่ดีให้แก่ ผู้สูงอายุ	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	ตั้งจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่และวันสงกรานต์	จุดบริการ จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๒๔๐	๒๖,๗๖๐														✓		-เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖ – ๔ ม.ค.๒๕๖๗ -ขั้นตอนจัดทำโครงการฯ และออกคำสั่งปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๒๔๐	๒๖,๗๖๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๑	๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ = ๑๕ โครงการ				๕,๒๒๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๕๗๔,๑๘๒.๘๐	๓,๗๔๖,๘๑๗.๒๐	↔..... = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑	๕	๙			

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนารายได้ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน


(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน				
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ราษฎรในตำบล	จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนที่สนใจ ๑๓ หมู่บ้าน	จัดอบรมอาชีพเสริมจำนวน ๓ อาชีพต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐																			กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๐	๑					
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ = ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๐	๐	๑					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากร และการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน											
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.					มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	จ้างจัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของตำบลห้วย- ทราย	แผนที่ภาษี/ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐														✓			-กำลังดำเนินการ จัดทำร่างขอ เขต งาน	กองคลัง					
๒	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“กฎหมาย เบื้องต้น”	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๓๐ คน	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐														✓			-เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง เข้าร่วมอบรม วันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ คน	สำนักปลัด					
๓	โครงการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการ ทุจริต	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่อต้านการพบเห็นการ ทุจริต พร้อมติดตั้งหน้า อบต.ห้วยทราย และใน พื้นที่ตำบลห้วยทราย จำนวน ๑๕ ป้าย	ป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๕ ป้าย	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐															✓		-	สำนักปลัด					
๔	โครงการบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่	-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี -ให้บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่แก่ประชาชน ในตำบลห้วยทราย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	เก็บภาษีนอก สถานที่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	๒๗,๐๐๐															✓			-ติดตั้งป้ายภาษี ประชาสัมพันธ์การ เสียภาษีแล้วในพื้นที่ -ออกจัดเก็บค่าขยะ มูลฝอยทุกหมู่บ้าน	กองคลัง				
รวม ๔ โครงการ				๙๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑	๒	๑								
									 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประชาคมหมู่บ้าน	ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๑๓	แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐																		✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๐	๐	๑				
									←.....→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน						
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ธ.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	จัดงานให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐																✓	-	สำนักปลัด		
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดงานให้ประชาชนได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐																✓	-	สำนักปลัด		
รวม ๒ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ														๐	๐	๒			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ = ๗ โครงการ				๖๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๖๑๔,๐๐๐	◀.....▶ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														๑	๒	๔			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ






ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จัดงานลอยกระทงบริเวณ ชายทะเลวังด้วน หมู่ที่ ๙ มีการประดับเวทีการแสดง ของนักเรียนและเยาวชน/ สตรี /กลุ่มแม่บ้าน และจัด ตกแต่งสถานที่ และประดับ ไฟทางให้ประชาชนได้ ร่วมงานและลอยกระทง	งานลอย กระทง จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	←→															-	สำนักปลัด	ไม่ ดำเนิน การ
รวม ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ = ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	←.....→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๐	๐	๐			

กรณีกันเงินไว้แล้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการซ่อมแซม ทาสีอาคารนักรงาน รั้วที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยทราย	ซ่อมแซมทาสีอาคาร สำนักงาน ขนาดกว้าง ๑๘.๒๐ ยาว ๒๓.๖๐ เมตร และรั้วยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร	อาคาร สำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐															✓			-อยู่ระหว่าง ปฏิบัติงานตาม สัญญา	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟ กระพริบสีเหลือง-สี แดงใช้พลังงานแบบ Solar Cell หมู่ที่ ๙	ติดตั้งไฟกระพริบสีเหลือง- สีแดงใช้พลังงานแบบ Solar Cell ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร บริเวณ จุดอันตราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย	ไฟกระพริบ จำนวน ๒ จุด	๗๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐															✓			-หาผู้รับจ้างตาม ระเบียบพัสดุฯ	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย บล็อกคอนกรีต ห้วยมดขี้ หมู่ที่ ๙	ขยายบล็อกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ขยายด้านยาว ข้างละ ๑.๐๐ เมตร	บล็อก คอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	๑๘๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐															✓			-หาผู้รับจ้างตาม ระเบียบพัสดุฯ	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอน- กรีตเสริมเหล็ก/ บล็อกคอนกรีต สายซอยปรารถนา หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอน- กรีตเสริมเหล็ก/บล็อกคอน- กรีตเสริมเหล็ก/ บล็อกคอนกรีต สายซอยปรารถนา หมู่ที่ ๖	ถนนพร้อม บล็อก คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น	๒,๕๐๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐															✓			-อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิกจ่าย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน						
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานิชเจริญ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนนจำนวน ๑ เส้น	๘๑๗,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐														✓		-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	กองช่าง					
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าเกา หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	ถนนจำนวน ๑ เส้น	๑,๒๔๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐														✓		-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	กองช่าง					
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเพชรเกษม-บ้านเขาไม้รวก (ช่วงบ้านนายแดนชัย-โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ หมู่ที่ ๓)	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี พร้อมฝาบดกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ เมตร	รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	๑,๔๑๘,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐														✓		-	กองช่าง					
รวม ๑๐ โครงการ				๙,๑๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๗,๖๙๕,๐๐๐		= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ												๑	๘	๑						
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๑๐ โครงการ				๙,๑๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๗,๖๙๕,๐๐๐		= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑	๘	๑						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.						
๕	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กซอยนัมย์- บ้านเกตุคู หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้างข้างละ ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๒ เมตร	ถนน จำนวน ๑ เส้น	๑,๔๙๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐																		

(๑) แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม พัฒนาแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบลรองรับประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.ก.	ก.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ธ.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการติดตั้งไฟกระพริบ	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สีเหลือง-สีแดงใช้พลังงานแบบ SOLAR Cell ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ จุด บริเวณจุดอันตรายพื้นที่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด, หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ จุด และพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑ จุด	ไฟกระพริบ จำนวน ๓ จุด	๑๐๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐															✓		-หาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๐	๑	๐			
									= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					โอนเพิ่ม+ (บาท)	โอนลด- (บาท)			พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ส่งจบ การ	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน		
									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	จัดหารถบรรทุก เท้ายัดติดตั้งเครน ไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูง ไม่ น้อยกว่า ๑๒ เมตร	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายัด ท้ายชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวถังและกระบะ บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน	รถยนต์ บรรทุกเท ท้าย ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	<																		